Kirjaston lisäbudjetti § 35 16.6.2026

Teknltk 1.12.2026
36/02.02.02/2026

Valmistelija	Tekninen johtajaTuuli Ingberg, tekninen johtaja p. 040 6772044, tuuli.ingberg@savukoski.fi

Kirjaston lisäbudjetti
Teknltk 16.06.2026 § 35
36/02.02.02/2026

Valmistelija: Tuuli Ingberg, tekninen johtaja p. 040 6772044, tuuli.ingberg@savukoski.fi

Uuden kirjaston investointikustannuksi rakennus- ja talotekniikkatöiden osalta oli määritelty 100 000 euroa. Suunnitelmien tarkentuessa on selvää, että kyseinen kustannus tulee ylittymään, arvioitu kustannus olisi 164 352 €. Kustannusylitys oli niin merkittävä, että päätettiin etsiä huojennuksia vaikuttamatta merkittävästi kirjaston toimintaan ja rakennuksen käyttöön. Huojennusten jälkeen kustannustasoa ollaan saatu laskettua merkittävästi, mutta alkuperäinen investointikustannus ei ole riittävä vieläkään. Suunnitteluun on saatu avustus, joka kattaa valta-osan suunnittelukustannuksista.

Alkuperäinen rakennusosa arvio 20.4.2026 alv. 0%

Rakennustekniset työt	88 852 €
LVI-työt	31 500 €
Sähkötekniikka	44 000 €
Yhteensä	164 352 €, ylitys 64 %

Huojennettu rakennusosa-arvio 18.5.2026 alv. 0 %

Rakennustekniset työt	67 664 €
LVI-työt	29 500 €
Sähkötekniikka	29 700 €
Yhteensä	126 864 €, ylitys 26 %

Kirjaston siirron investointiin tarvitaan lisätalousarvion mukaan 26 864 euron määräraha.

Jos kirjasto jätetään siirtämättä ja jatketaan yksi lämmityskausi eteenpäin, kustannukset ovat n. kaksinkertaiset lämmityskustannusten osalta haettavaan lisärahaan verrattuna.

Esittelijä: Tekninen johtaja Tuuli Ingberg

Päätösehdotus: Tekninen johtaja esittää kunnanhallitukselle lisättäväksi tämän vuoden 2026 talousarvioon määrärahoja kirjaston investointiin 26 864 euroa, jotta muutostyöt voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa.

Päätös: Tekninen lautakunta keskusteli uuden kirjaston investointikustannuksista. Ahtinen mainitsi, että uuden kirjaston suunnitteluun saatiin avustusta 20 000 euroa ja mikäli kirjaston muutostöitä ei tehdä loppuun, avustus joudutaan palauttamaan. Avustuksen vaatimuksena oli myös omatoiminen palautusjärjestelmä.

Tekninen johtaja kertoi, että sähkö- ja LVI-tekniset työt jäävät alle pienhankintahinnan, mikä mahdollistaa paikallisten yritysten käyttämisen ja samalla säästetään kilpailutuksen viemä aika (n. 2-3 kk). Kunnanhallitus on aikaisemmassa kokouksessaan päättänyt, että kirjaston remontti tehdään rakennusteknisten töiden osalta omana työnä. Huojennetussa

rakennusarviossa jätettiin purkamatta ”Soklin” tilojen lattia, koska sen todettiin olevan hyvä kuntoinen. Kirjaston siirrolla uusiin tiloihin säästetään kirjasto-liikuntasalin lämmityskustanuksissa n. 50 000 euroa vuodessa.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että tämän vuoden 2026 talousarvioon lisätään uuden kirjaston investointiin 26 864 euroa, jotta muutostyöt voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa.

Jakelu Kunnanhallitus

Valmistelija Tekninen johtajaTuuli Ingberg, tekninen johtaja p. 040 6772044, tuuli.ingberg@savukoski.fi

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 16.6.2026 § 35 päättänyt hakea kirjaston muutos- ja korjaustöiden investointiin 26 864 euron lisämäärärahaa.

Investoinnin rakennustyöt eivät ole toteutuneet suunnitellun mukaisesti, minkä vuoksi lisätalousarvioesityksessä haettu määräraha on jäänyt käyttämättä. Lisätalousarvioesitystä ei ole esitetty vietäväksi kunnanhallituksen eikä kunnanvaltuuston käsiteltäväksi, eikä lisämäärärahaa ole näin ollen myönnetty.

Edellä mainituista syistä lisämäärärahan hakemiselle ei ole enää tarvetta. Lisäksi vuoden 2027 talousarviossa on esitetty kirjaston rakennustöihin 140 000 euron investointimääräraha.

Esittelijä Kunnanjohtaja Joonas Rentola

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää kumota päätöksen § 35 16.6.2026 kirjaston lisäbudjetti.

Päätös

Jakelu