Kompostointikentän urakan määrärahan ylitys

Teknltk 2.11.2026 § 80

Valmistelija

Tuuli Ingberg, tekninen johtaja, p. 040 677 2044,
tuuli.ingberg@savukoski.fi

Savukosken kunta on rakennuttanut päällystetyn kompostointikentän uudelle jätevedenpuhdistamolle. Urakka on valmistunut 30.9.2026 aikataulussa ja kaikki kustannukset ovat käsitelty.

Savukosken kunnan hallintosäännön 2. osan 11. luvun 66 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi tehdä talousarvion muutosehdotusta.

Teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvion investointiosassa on varattu määräraha kompostikentän rakentamiseen 400 000 euroa. Investoinnin valmistuttua toteuma on ollut 462 796 euroa ja määrärahaylitys on 62 796 euroa. Vuoden 2026 investointiosassa on varattu yleiskaavan laatimiseen 50 000 euron määräraha, josta on jo siirretty As Oy Sau-Kolmion remonttiin 10 000 euroa. Yleiskaavan laatimisen investointi ei toteudu vuonna 2026 ja investoinnin määrärahasta voi siirtää kompostointikentän investointiin 40 000 euroa. Jäljellä olevalle määrärahaylitykselle 22 796 euroa haetaan lisämäärärahaa tilivuodelle 2026.

Kustannuspaikka	TA 2026	Toteuma 26.10.2026	Jäljellä oleva määräraha	TA 2026+ muutos
9767 / Yleiskaavan laatiminen	40 000 €	0 €	40 000 €	-40 000 €
9732 / Kompostointikenttä	400 000 €	462 796 €	-62 796 €	62 796 €

Esittelijä

Tekninen johtaja Tuuli Ingberg

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy lautakunnan investointimäärärahan siirron 40 000 euroa kustannuspaikalta 9767 Yleiskaavan laatiminen kustannuspaikalle 9732 Kompostointikenttä sekä lisämäärärahan 22 796 euroa vuodelle 2026.

Päätös

Tekninen johtaja kertoi määrärahaylityksen johtuneen kompostointikentän valmistelevista töistä, hankkeen rakennusvaiheen valvojan töitä ei ollut laskettu määrärahaan ja jätevedenpuhdistamolle menevän tien korjauskustannuksista. Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy lautakunnan investointimäärärahan siirron 40 000 euroa kustannuspaikalta 9767 Yleiskaavan laatiminen kustannuspaikalle 9732 Kompostointikenttä sekä lisämäärärahan 22 796 euroa vuodelle 2026.

Jakelu Kunnanhallitus

Khall 9.11.2026 § 283
36/02.02.02/2026

Valmistelija Kunnanjohtaja Joonas Rentola, puh. 040 545 9009, joonas.rentola@savukoski.fi

Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan kompostointikentän rakentamisen investointimäärärahan ylitystä. Urakka on valmistunut 30.09.2026 ja sen kokonaiskustannukset olivat 462 796 euroa. Talousarvioon varattu 400 000 euron määräraha ylittyi 62 796 eurolla.

Määrärahaylitys johtui muun muassa valmistelevista töistä, rakennusvaiheen valvontakustannuksista sekä jätevedenpuhdistamolle johtavan tien korjaustöistä.

Tekninen lautakunta esittää, että ylitys katetaan siirtämällä 40 000 euroa yleiskaavan laatimiseen varatusta investointimäärärahasta ja myöntämällä 22 796 euron lisämääräraha vuoden 2026 talousarvioon.

Esittelijä Kunnanjohtaja Joonas Rentola

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2026 investointiosaan 40 000 euron määrärahasiirron kustannuspaikalta 9767 Yleiskaavan laatiminen kustannuspaikalle 9732 Kompostointikenttä sekä 22 796 euron lisämäärärahan kompostointikentän investointiin.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Kokous keskeytettiin klo 13.41-13.49 väliseksi ajaksi.

Tekninen johtaja Tuuli Ingberg saapui kokoukseen klo 13.41 asian esittelyn ajaksi. Ingberg poistui kokouksesta klo 13.49.

Merkittiin, että Sampo Ollila poistui kokouksesta klo 13.50.

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Jakelu Valtuusto