

Kirjaston lisäbudjetti

Teknltk 16.06.2026 § 35
36/02.02.2026

Valmistelija

Tuuli Ingberg, tekninen johtaja p. 040 6772044, tuuli.ingberg@savukoski.fi

Uuden kirjaston investointikustannuksi rakennus- ja talotekniikkatöiden osalta oli määritelty 100 000 euroa. Suunnitelmien tarkentuessa on selvää, että kyseinen kustannus tulee ylittymään, arvioitu kustannus olisi 164 352 €. Kustannusylitys oli niin merkittävä, että päätettiin etsiä huojuksia vaikuttamatta merkittävästi kirjaston toimintaan ja rakennuksen käyttöön. Huojennusten jälkeen kustannustasoa ollaan saatu laskettua merkittävästi, mutta alkuperäinen investointikustannus ei ole riittävä vielääkään.

Suunnitteluun on saatu avustus, joka kattaa valta-osan suunnittelukustannuksista.

Alkuperäinen rakennusosa arvio 20.4.2026 alv. 0 %
Rakennustekniset työt 88 852 €
LVI-työt 31 500 €
Sähkötekniikka 44 000 €
Yhteensä 164 352 €, ylitys 64 %

Huojennettu rakennusosa-arvio 18.5.2026 alv. 0 %
Rakennustekniset työt 67 664 €
LVI-työt 29 500 €
Sähkötekniikka 29 700 €
Yhteensä 126 864 €, ylitys 26 %

Kirjaston siirron investointiin tarvitaan lisätalousarvion mukaan 26 864 euron määräraha.

Jos kirjasto jätetään siirtämättä ja jatketaan yksi lämmityskausi eteenpäin, kustannukset ovat n. kaksinkertaiset lämmityskustannusten osalta haettavaan lisärahaan verrattuna.

Esittelijä

Tekninen johtaja Tuuli Ingberg

Päätösehdotus

Tekninen johtaja esittää kunnanhallitukselle lisättäväksi tämän vuoden 2026 talousarvioon määrärahoja kirjaston investointiin 26 864 euroa, jotta muutostyöt voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa.

Päätös

Tekninen lautakunta keskusteli uuden kirjaston investointikustannuksista. Ahtinen mainitsi, että uuden kirjaston suunnitteluun saatiin avustusta 20 000 euroa ja mikäli kirjaston muutostöitä ei tehdä loppuun, avustus joudutaan palauttamaan. Avustuksen vaatimuksena oli myös omatoiminen palautusjärjestelmä. Tekninen johtaja kertoi, että sähkö- ja LVI-tekniset työt jäävät alle pienhankintahinnan, mikä mahdollistaa paikallisten yritysten käyttämisen ja samalla säästetään kilpailutuksen viemä aika (n. 2-3 kk). Kunnanhallitus on aikaisemmassa kokouksessaan päättänyt, että kirjaston remontti tehdään rakennusteknisten töiden osalta omana työnä. Huojennetussa rakennusarviossa jätettiin purkamatta "Soklin" tilojen lattia, koska sen todettiin olevan hyvä kuntoinen. Kirjaston siirrolla uusiin tiloihin säästetään kirjasto-liikuntasalin lämmityskustannuksissa n. 50 000 euroa vuodessa.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle,

että tämän vuoden 2026 talousarvioon lisätään uuden kirjaston investointiin 26 864 euroa, jotta muutostyöt voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa.

Jakelu

Kunnanhallitus